

Séance du 08 novembre 2023

Date : 08/11/2023

Numéro : 36/2023

Afférents au Conseil Municipal : 19

En exercice : 19

Présents : 9

Absents excusés : 5

Absents non excusés : 5

Retard : 0

Pouvoirs : 5

Pris part à la délibération : 14

DATE DE LA CONVOCATION

30/10/2023

DATE D’AFFICHAGE

10/11/2023

Envoyé en préfecture le 10/11/2023

Reçu en préfecture le 10/11/2023

Publié le 10/11/2023

ID : 071-217101708-20231108-36_2023-DE



L’an deux mille vingt-trois, le huit novembre à Dix-neuf heures et zéro minute,

Le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Sous la présidence de : Madame Marie-Claire DILLY.

Présents : Mmes Isabelle BREUER, Fernande HELENA, Claudie JOBARD, Christiane DEBATTY, Mrs Philippe CATEL, Daniel SUBIRANIN, Guy CONON, François MAUCHAND.

Absents excusés : Mmes Pascale PERIER, Florence GALVAING, Mrs José DE SOUSA, Patrick CHARLES, Gérald NEVORET,

Absents non excusés : Mmes Manon JOLIVET, Zelda PARMENTELAT, Mrs Jean-Baptiste COUTACHOT, Maurice NAIGEON Laurent VAN ASSEL.

Pouvoirs : M. Patrick CHARLES à M. Daniel SUBIRANIN

M. José DE SOUSA à Mme Marie-Claire DILLY

M. Gérald NEVORET à M. Guy CONON

Mme Pascale PERIER à Mme Isabelle BREUER

Mme Florence GALVAING à Mme Fernande HELENA

Retard : aucun

Secrétaire de séance : Mme Isabelle BREUER

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE – AVENANTS MARCHÉ DE TRAVAUX – PRISE D’ACTE

Vu la délibération n°18/2021 du 21 juin 2021 relative à la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage confiée à la SEM Val de Bourgogne pour la réalisation d’un restaurant scolaire

Vu les réunions de la commission communale des marchés adaptés en date des 29 novembre 2022, 05 janvier, 03 février et 24 février 2023

Vu la délibération n°23/2023 du 28 juin 2023 actant l’attribution des marchés de travaux des entreprises suite à la procédure de consultation, conformément du code des marchés publics

Au vu de l’état d’avancement de la construction, des modifications de marchés sont à acter :

- **Lot 4 Menuiseries extérieures Guigue – 3945,10€ HT** (modification du degré coupe-feu des portes (accord Bureau de contrôle) – 10 320€ HT- Panneau d’appui et grille pour la centrale de traitement air + 6374,90€ HT)

Envoyé en préfecture le 10/11/2023

Reçu en préfecture le 10/11/2023

Publié le 10/11/2023

ID : 071-217101708-20231108-36_2023-DE



- **Lot 7 Carrelage Faïences AMVR - + 1864,90€ HT**
(Amélioration étanchéité derrière le carrelage-
préconisation du Bureau de contrôle pour la pérennité des
ouvrages- + 2397,46€ HT- retrait d'un poste en doublon –
532,56€ HT)
- **Lot 9 Plomberie Chauffage Ventilation UTB- + 2623,74€ HT**
(adaptation de la hotte- suppression d'un radiateur- ajout
d'un bac à douche ultra plat)
- **Lot 11 Cuisine Joseph- + 1733,33€ HT** (ajout armoire froide
positive)

Total plus-values : 6 221,97€ HT

Total moins-values : 3 945,10€ HT

Balance + 2 276,87€ HT

Rappel Montant total des marchés initiaux : 985 939,15€ HT

**Le Conseil Municipal PREND ACTE des avenants aux marchés de
travaux comme indiqué ci-dessus.**

POUR EXECUTION CONFORME,

Certifié Exécutoire,

Le Maire, Marie-Claire DILLY.

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Demigny. The stamp contains the text 'MAIRIE' at the top and 'DEMNIGNY' at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.