

DÉPARTEMENT

Saône et Loire

Séance du 29 janvier 2024

**Date : 29/01/2024**

**Numéro : 07/2024**

Afférents au Conseil Municipal : 19

En exercice : 19

Présents : 10

Absents excusés : 4

Absents non excusés : 5

Retard : 0

Pouvoirs : 4

Pris part à la délibération : 14

DATE DE LA CONVOCATION

**23/01/2024**

DATE D’AFFICHAGE

**02/02/2024**

L’an deux mille vingt-quatre, le 29 janvier à Dix-neuf heures et zéro minute,

Le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de : Madame Marie-Claire DILLY.

Présents : Mmes Isabelle BREUER, Fernande HELENA, Christiane DEBATTY, Florence GALVAING, Pascale PERIER, Mrs José DE SOUSA, Daniel SUBIRANIN, Gérald NEVORET, Maurice NAIGEON.

Absents excusés : Mmes Claudie JOBARD, Manon JOLIVET, Mrs Philippe CATEL, Guy CONON.

Absents non excusés : Mme Zelda PARMENTELAT, Mrs Jean-Baptiste COUTACHOT, François MAUCHAND, Patrick CHARLES, Laurent VAN ASSEL.

Pouvoirs : Mme Claudie JOBARD à Mme Fernande HELENA  
Mme Manon JOLIVER à Mr Maurice NAIGEON  
MR Philippe CATEL à Mr Daniel SUBIRANIN  
Mr Guy CONON à Mr Gérald NEVORET

Retard : aucun

Secrétaire de séance : Mme Isabelle BREUER

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE – AVENANTS MARCHÉ DE TRAVAUX – PRISE D’ACTE

**Vu** la délibération n°18/2021 du 21 juin 2021 relative à la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage confiée à la SEM Val de Bourgogne pour la réalisation d’un restaurant scolaire

**Vu** les réunions de la commission communale des marchés adaptés en date des 29 novembre 2022, 05 janvier, 03 février et 24 février 2023

**Vu** la délibération n°23/2023 du 28 juin 2023 actant l’attribution des marchés de travaux des entreprises suite à la procédure de consultation, conformément du code des marchés publics

Au vu de l’état d’avancement de la construction, des modifications de marchés sont à acter :

- **Lot 3** Murs et ossature bois-charpente-couverture bardage **Pernin – 2143,00€ HT** (suppression 2<sup>ème</sup> ligne de vie (accord Bureau de contrôle) + **2143,00€ HT**- ((couvertine sur mur haut local poubelle)
- **Lot 5** Menuiseries intérieures **Fauterelle - + 1265,00€ HT** (ajout châssis dans la cuisine) - - **1530,00€ HT**( retrait application vernis)

Envoyé en préfecture le 02/02/2024

Reçu en préfecture le 02/02/2024

Publié le 02/02/2024

ID : 071-217101708-20240129-07\_2024-DE

S<sup>2</sup>LO

- **Lot 10 Electricité Sochaleg + 1323,21€ HT ( coupure chaufferie- système audio portail)**

**Total plus-values : 4731,21€ HT**

**Total moins-values : 3673,00€ HT**

**Balance + 1058,21€ HT**

**Le Conseil Municipal PREND ACTE des avenant marchés travaux indiqué ci-dessus.**

POUR EXECUTION CONFORME,

Certifié Exécutoire,

La Maire, Marie-Claire DILLY.



Envoyé en préfecture le 02/02/2024

Reçu en préfecture le 02/02/2024

Publié le 02/02/2024

ID : 071-217101708-20240129-07\_2024-DE

